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Контрольно-счётная комиссия Тужинского района

Акт

пгт Тужа                                                                                                                  25.10.2018г.

Председателем Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района Таймаровым А.С. проведена проверка законности и результативности использования субсидии местному бюджету муниципального образования Михайловское сельское поселение Тужинского района из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2017 году.
Проверка начата: 22.10.2018
Окончена: 25.10.2018
Проверкой установлено:
Администрацией Михайловского сельского поселения и Министерством социального развития Кировской области заключено соглашение от 07.04.2017   № 096-П о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2017 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории муниципального образования Михайловское сельское поселение (далее - Соглашение).
Соглашением определены три проекта для реализации на территории Михайловского сельского поселения в 2017 году:

1. Ремонт памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, дер. Васькино (далее – Мероприятие № 1);

2. Ремонт проезжей части ул. Колхозная, с. Михайловское (далее – Мероприятие № 2);

3. Ремонт подъезда к кладбищу, с. Шешурга (далее – Мероприятие №3).
На участие в проектах по поддержке местных инициатив (далее – ППМИ) в 2017 году принято решение Михайловской сельской Думы от 30.05.2016 № 45/206.
В целях изучения мнения населения по вопросу участия в ППМИ в 2017 году, на территории Михайловского сельского поселения проводился опрос граждан с 10.08.2016 по 19.08.2016 с заполнением опросных листов.

Решением Михайловской сельской Думы № 48/218 от 08.09.2016 утверждены результаты опроса граждан на территории Михайловского сельского поселения Тужинского района. Приняло участие в опросе 353 человека, или 75,8 % от количества проживающих (466)  на территории поселения.
Решением Михайловской сельской Думы утверждено участие в 2017 году в ППМИ:
1. Для жителей д. Васькино – Мероприятие № 1;

2. Для жителей с. Михайловское – Мероприятие № 2.
3. Для жителей с. Шешурга – Мероприятие № 3.
Созданы инициативные группы по каждому проекту.
Постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2016 № 107 утверждён План – график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Михайловского сельского поселения на 2017  (далее – План-график).
Постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 11.05.2017 № 26 внесены изменения в План-график.
В План – график включены 3 вида работ, являющихся предметом контракта:

Мероприятие № 1;
Мероприятие № 2;
Мероприятие № 3.

Мероприятие № 1
Локальный сметный расчёт на выполнение Мероприятия № 1 утверждён главой администрации Михайловского сельского поселения 31.10.2016.
Начальная (максимальная) цена Контракта, в соответствии со сметным расчётом – 83 047 рублей.

Администрация Михайловского сельского поселения (далее – Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Планета» (далее – Подрядчик № 1) заключили муниципальный контракт от 03.07.2017 (далее – Контракт № 1) на выполнение Мероприятия № 1.
Цена Контракта № 1 – 83 047 рублей.
Срок выполнения Мероприятия № 1 до 31.08.2017.

По Мероприятию № 1 все работы Подрядчиком № 1 выполнены своевременно.

Постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 18.08.2017 № 72 утверждена комиссия по приёмке в эксплуатацию отремонтированного памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов в дер. Васькино Тужинского района.

Акт приёмки в эксплуатацию объекта в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив 2017 от 30.08.2017.

 Акт приёмки выполненных работ от 22.12.2017.

В соответствии с п.2.3. Контракта № 1, « Оплата за выполненные работы производится Заказчиком … в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ» (до 22.01.2018).
Расчёты с Подрядчиком № 1 за выполнение Мероприятия № 1 (средства бюджета поселения, населения и спонсоров) Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом № 1 (платёжное поручение № 493 от 22.12.2016 на 47 500 рублей).  
Расчёты с Подрядчиком за счёт средств субсидии из областного бюджета произведены несвоевременно (платёжное поручение № 23 от 23.01.2018 на 35 547 рублей). 
С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 35 547 рублей.
Мероприятие № 2
Сметный расчёт на выполнение Мероприятия № 2 утверждён главой администрации Михайловского сельского поселения, проверен в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и  ценообразования в строительстве» 01.11.2016.
Начальная (максимальная) цена контракта, в соответствии со сметным расчётом – 797 858 рублей.
Аукционная документация утверждена директором ГОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 07.06.2017 года.
Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта - 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (39 892,9 рубля).

Перечислено платёжным поручением № 1887 от 21.06.2017.
На аукцион подана единственная заявка.

На основании результатов осуществления закупки для нужд администрации Михайловского сельского поселения путём проведения аукциона в электронной форме (протокол от 22.06.2017) Заказчик и Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги (далее – Подрядчик № 2) заключили муниципальный контракт № 0340200003317002016 от 03.07.2017 (далее – Контракт № 2) на выполнение Мероприятия № 2.

Цена Контракта № 2 – 797 858 рублей.

Срок выполнения Контракта № 2 – до 31.08.2017.
Постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 18.08.2017 № 71 утверждена комиссия по приёмке в эксплуатацию отремонтированного участка дороги.
Контракт № 2 выполнен своевременно.
Акт приёмки в эксплуатацию объекта в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив 2017 от 16.08.2017.

Общий журнал работ по Мероприятию № 2 имеется. Сроки выполнения работ в журнале соответствуют срокам выполнения Мероприятия № 2 в акте приёмки выполненных работ.
Имеются акты освидетельствования скрытых работ.
Имеется гарантийный паспорт законченный строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги – на 3 года.
 Акт о приёмке выполненных работ от 22.12.2017.
В соответствии с пунктом 2.3. Контракта № 2 «Оплата за выполненные работы производится Заказчиком …в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ» (до 22.01.2018).

Расчёты с Подрядчиком № 2 за выполнение Мероприятия № 2 (средства бюджета поселения, населения и спонсоров) Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом № 2:
платёжное поручение № 491 от 22.12.2017 на 41 000 рублей (средства бюджета поселения);

платёжное поручение № 492 от 22.12.2017 на 109.500 рублей (средства населения и спонсоров).

Расчёты с Подрядчиком № 2 за счёт средств субсидии из областного бюджета произведены несвоевременно (платёжное поручение № 22 от 23.01.2018 на 647 358 рублей).

С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 647 358 рублей.

Мероприятие № 3
Сметный расчёт на выполнение Мероприятия № 3 утверждён главой администрации Михайловского сельского поселения, проверен в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и  ценообразования в строительстве» 02.11.2016.
Начальная (максимальная) цена контракта, в соответствии со сметным расчётом – 907 547 рублей.
Аукционная документация утверждена директором ГОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 07.06.2017 года.

Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта - 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (45 377,35 рублей).

Перечислено платёжным поручением № 1888 от 21.06.2017.

На аукцион подана единственная заявка.

На основании результатов осуществления закупки для нужд администрации Михайловского сельского поселения путём проведения аукциона в электронной форме (протокол от 22.06.2017),  Заказчик и Подрядчик № 2 заключили муниципальный контракт № 0340200003317002015 от 03.07.2017 (далее – Контракт № 3) на выполнение Мероприятия № 3.

Цена Контракта № 3 – 907 547 рублей.

Срок выполнения Контракта № 3 – до 31.08.2017.
Постановлением администрации Михайловского сельского поселения от 18.08.2017 № 73 утверждена комиссия по приёмке в эксплуатацию отремонтированного подъезда к кладбищу в с. Шешурга Тужинского района.

Контракт № 3 выполнен своевременно.
Акт приёмки в эксплуатацию объекта в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив 2017 от 30.08.2017.

Общий журнал работ по Мероприятию № 3 имеется. Сроки выполнения работ в журнале соответствуют срокам выполнения Мероприятия № 3 в акте приёмки выполненных работ.

Имеются акты освидетельствования скрытых работ.

Имеется гарантийный паспорт законченный строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) участок автомобильной дороги - подъезда к кладбищу – на 3 года.

 Акт о приёмке выполненных работ от 22.12.2017.
В соответствии с пунктом 2.3. Контракта № 3 «Оплата за выполненные работы производится Заказчиком …в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ» (до 22.01.2018).

Расчёты с Подрядчиком № 2 за выполнение Мероприятия № 3 (средства бюджета поселения, населения и спонсоров) Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом № 3:
платёжное поручение № 489 от 22.12.2017 на 76 000 рублей (средства бюджета поселения);

платёжное поручение № 490 от 22.12.2017 на 128.500 рублей (средства населения и спонсоров).

Расчёты с Подрядчиком № 2 за счёт средств субсидии из областного бюджета произведены несвоевременно (платёжное поручение № 21 от 23.01.2018 на 703 047 рублей).

С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 703 047 рублей.

Услуги по осуществлению функций технического надзора над выполнением Мероприятий № 1, № 2, № 3 оказывало ООО «ВИТ» (далее – Подрядчик № 3).
Заказчик и Подрядчик № 3 заключили 3 муниципальных контракта на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора:
Контракт от 03.07.2017 - над выполнением Мероприятия № 1 на 830 рублей;

Контракт от 03.07.2017 - над выполнением Мероприятия № 2 на 7 979 рублей;
Контракт от 03.07.2017 – над выполнением Мероприятия № 3 на 9 075 рублей.

Заказчик своевременно оплатил Подрядчику № 3 выполненные услуги по осуществлению функций технического надзора (по мере выполнения мероприятий).
Платёжные поручения:

по Мероприятию № 1 – № 496 от 22.12.2017 на 830 рублей;

по Мероприятию № 2 – № 494 от 22.12.2017 на 7 979 рублей;
по Мероприятию № 3 - № 495 от 22.12.2017 на 9 075 рублей. 
Сбор средств на выполнение Мероприятий с населения осуществлялся через кассу поселения (по ведомости), с дальнейшей сдачей средств на счёт в банке. Спонсоры – перечислением на счёт поселения.
Отчёт о расходовании субсидии из областного бюджета составлен правильно, представлен в Министерство социального развития Кировской области своевременно.
Заказчик своевременно разместил в единой информационной системе отчёты о выполнении мероприятий, своевременно представил информации об исполнении контрактов. 
Председатель

Контрольно-счётной комиссии                                                        А.С. Таймаров

Глава администрации

Михайловского сельского поселения                                               Е.В. Оносов

Главный бухгалтер администрации                                         Р.А. Великоречина
